



PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ATA 002/2013

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de 2013, às 14 horas, nas dependências do Centro Cultural de Feliz, ocorreu a Audiência Pública convocada pelo edital 018/2013, objetivando a apresentação e aprovação de alterações no cronograma de execução dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário. Foram propostas as alterações no cronograma já aprovadas pelos Comitê de Coordenação e Executivo, protelando em 2 anos a execução do cronograma. Foi proposta, ainda, correção na **tabela 40** do Plano de Saneamento, no item 11 (Execução de projeto do reservatório R5) em que o valor correto a constar é R\$ 5,73 e não 5734,00. Tal correção alterou também a **tabela 44**, passando o valor total de investimento em Abastecimento de Água para R\$ 3.848.162,68 e **total do Plano para R\$ 20.857.662,68**. Os presentes aprovaram as alterações no cronograma, justificada como necessária para o correto andamento do Plano e para firmar contrato com a CORSAN (Companhia Riograndense de Saneamento) para concessão dos Serviços de Água e Esgoto. A lista de presença dos munícipes que participaram da Audiência Pública segue anexa a este documento. Nada mais havendo a constar, lavra-se a presente ata que segue assinada por mim, que a redigi:

Atuskel

